



ที่ วท ๖๒๐๑/๑๙๓

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑
และการรายงานผลเพิ่มเติม และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑
๒. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายงานผลเพิ่มเติม)
๓. รายการปรับปรุงแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ ให้หน่วยรับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินกว่า ๑ แสนบาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินกว่า ๑ ล้านบาท แล้วรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแบบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ นั้น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) ขอรายงานผล
การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
พร้อมกันนี้ สสนก. ขอรายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
และขอปรับปรุงแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุทัศน์ วีสกุล

(นายสุทัศน์ วีสกุล)

ผู้อำนวยการ


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)


ฝ่ายบริหาร (มนูญ)

โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๒ ต่อ ๒๐๙

โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๓

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศผล สอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเตือนภัย												
	1.1 การปรับปรุงสถานีโทรมาตร		1. ชุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝน Rain Gauge	31 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 พ.ย. 60	29 พ.ย. 60	21 ธ.ค. 60	0.134		/		
			2. ชุดควบคุมการทำงาน. (RTU)	41 ชุด	เฉพาะเจาะจง	15 ธ.ค. 60	15 ธ.ค. 60	14 ม.ค. 61	0.200		/		

ลายมือชื่อ.....  (ผู้จัดทำ)
 ชื่อ-สกุล (นายมนูญ ปานอุทัย)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และสถานที่

ลายมือชื่อ..... 
 ชื่อ-สกุล (นายณรงค์ฤทธิ์ ธนสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ

รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานผลเพิ่ม)
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศผล สอบราคา ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
1	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำ และภูมิอากาศแห่งชาติ		คำปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ									
			1 งาน	ตกลงราคา	13 ธ.ค. 59	14 ธ.ค. 59	14 ธ.ค. 60	0.360		/		อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			1 งาน	กรณีพิเศษ	24 ก.ค. 60	7 ส.ค. 60	7 ส.ค. 61	1.200				ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างในงวดที่ 2 และ 3

ลายมือชื่อ.....
 (ผู้จัดทำ)
 ชื่อ-สกุล (นายบุญญา ปานอุทัย)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และสถานที่

ลายมือชื่อ.....
 ชื่อ-สกุล (นายณรงค์รัชต์ ธนศวรร)
 ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง)
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ					กำหนด		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่าย เงิน		หมายเหตุ	
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		()		()					อุปโภคบริโภค							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	เปรียบเทียบ รา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1		สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์																
1.1	โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพและ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตโนมัติ	GPRS-Modem (3G)	150 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	1.125			
1.2		ชุดรับ-ส่ง สัญญาณ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Sky Wave)	30 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.900			
1.3		ชุดแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	230 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.690			
1.4		ชุดแบตเตอรี่	230 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.460			
1.5		ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Sensor)	642 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	1.990			
1.6		ชุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝน (Rain Collector)	200 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	1.000			
1.7		ชุดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (Data Logger)	250 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	1.250			
1.8		ตู้เหล็กกันน้ำ	230 ชุด	/	/				/			ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.460			
1.9		ชุดเสาโครงสร้าง 2.0 เมตร	230 ชุด	/	/				/	/		ต.ค.-59	ธ.ค.-59	มี.ค.-60	2.300			
1.10		ชุดรั้วป้องกันสถานี	230 ชุด	/	/				/	/		ต.ค.-59	ธ.ค.-59	มี.ค.-60	4.140			
2		ครุภัณฑ์																
2.1	โครงการพัฒนาระบบ คลังข้อมูลน้ำและ ภูมิอากาศแห่งชาติ	ค่าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ การจัดการน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย	1 งาน	/	/				/	/		ต.ค.-59	ธ.ค.-59	ก.ย.-60	20.000			
2.2		ค่าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ	1 งาน	/	/				/	/		ต.ค.-59	ธ.ค.-59	ก.ย.-60	3.000			
2.3		ค่าพัฒนาระบบแบบจำลองทางด้านทะเล	1 งาน	/	/				/	/		ต.ค.-59	ธ.ค.-59	ก.ย.-60	10.000			

ลายมือชื่อ..... (ผู้จัดทำ)
 ชื่อ-สกุล (นายมนูญ ปานอุทัย)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานฟัสต อากาศ และสถานี

ลายมือชื่อ.....
 ชื่อ-สกุล (นายณรงค์รัชต์ ธนเศรษฐ)
 ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ