



สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณันท์		ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		()		()												
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	เปรียบเทียบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7 รายการ		/	/			/		/	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ส.ค.-59	15.00			
2		ออกแบบโครงสร้างระบบและสถาปัตยกรรมระบบ (ส่วนที่2)	1 งาน		/		/		/	/		ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.ย.-59	19.56			
3		การพัฒนาและติดตั้งการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบคลังข้อมูล	1 งาน		/		/		/		/	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.ย.-59	59.81			
4		การจัดทำมาตรการและตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของระบบ	1 งาน		/		/		/		/	เม.ย.-59	พ.ค.-59	ก.ย.-59	24.58			
5	2.โครงการระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหารจัดการน้ำของประเทศ	จ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลตามสถานการณ์และรายงาน ระยะที่ 2	1 งาน		/		/		/	/		พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ส.ค.-59	50.00			
6	4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์สมมูลน้ำในประเทศไทย	จัดซื้อโปรแกรม Matlab เพื่อใช้จัดการข้อมูล	2 License		/	/			/		/	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	1.06			
		ลายมือชื่อ.....  (ผู้จัดทำ)											ลายมือชื่อ..... 					
		ชื่อ-สกุล (นายประวิทย์ ตรีใหญ่ลย์)											ชื่อ-สกุล (นายณรงค์รัชต์ ธนศวร)					
		ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ											ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ					