



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		()		()												
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ ผูกพัน ภายใน งบประม มาณปี 2558 ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	เปรียบเทียบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำและระบบสนับสนุนทั้งหมด	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	ก.ย.-59		19.85	ได้รับอนุมัติ งบประมาณ โครงการเงินกู้ฯ วันที่ 20 ส.ค.58	
2		ดำเนินงานปรับปรุงระบบคลังข้อมูลน้ำและระบบสนับสนุนทั้งหมด	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	ก.ย.-59		17.92		
3	2.โครงการระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหารจัดการน้ำของประเทศ	จ้างเหมาดำเนินงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ BI&DSS	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	ก.ย.-59		19.80		
4	3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ	สำรวจอัตราการไหลของแม่น้ำสายสำคัญ	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	ก.ย.-59		6.15		
5		การพัฒนาแบบประเมินปริมาณฝนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	มิ.ย.-59		2.40		
6		การพัฒนาแบบประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	มิ.ย.-59		3.99		
7		การพัฒนาแบบจำลองน้ำท่วม 3 มิติ	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	พ.ค.-59		9.97		
8		การพัฒนาแบบแปลภาพถ่ายดาวเทียมเป็นแผนที่การใช้ที่ดิน	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	พ.ค.-59		0.70		
9	4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์สมดุลงานในประเทศไทย	เพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองสมดุลงาน	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	ก.ย.-59		19.91		
10	5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์และ	การดำเนินงานออกแบบและพัฒนาแบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์น้ำ	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	มี.ค.-59		2.00		
11	รายงานสถานการณ์น้ำ	คำบำรุงรักษาระบบ	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	ก.ย.-59		1.00		
12	6.โครงการระบบข้อมูลกฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	การดำเนินงานออกแบบและพัฒนาแบบข้อมูลกฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1 งาน									15 ก.ย. 58	30 ก.ย. 58	มี.ค.-59		1.97		
		ลายมือชื่อ.....  (ผู้จัดทำ)																ลายมือชื่อ..... 
		ชื่อ-สกุล (นายประวิทย์ ตรีไพบูลย์)																ชื่อ-สกุล (นายณรงค์รัชต์ ธนเศรษฐ)
		ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ																ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ