



ที่ วท ๒๒๐๑/ ๙๙๓

๓) กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓  
๒. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร  
น้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๓  
๓. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร  
น้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๖ ให้หน่วยรับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ  
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินกว่า ๑ แสนบาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินกว่า ๑ ล้านบาท แล้วรายงานผลการ  
ตรวจสอบตามแบบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ นั้น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอรายงานผลการตรวจสอบ  
ติดตามการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓  
๒. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร  
น้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๓  
๓. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร  
น้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรอยล จิตรดอน)

ผู้อำนวยการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)


คงกมล ธานีศรี  
พริ้ม

ฝ่ายบริหาร (ประวิทย์/ชนะเลิศ)


โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๒ ต่อ ๒๑๑ / ๒๑๙

โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๓

๕๘ ก.ค. ๒๕๕๙



ลำดับที่	หน่วยงาน	หมวดค่าจ้างที่ คิดและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย	เงินเบิก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ค้ำ ชง)	ไม่เบิกตาม แผน (✓)	เบิกไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย/ใช้ ราคา (รับ/ค้ำชง)	ประกาศผล ราคาประกวด ราคา (รับ/ค้ำชง)	ลงนามในสัญญา (รับ/ค้ำชง)	การส่งมอบ (รับ ค้ำชง)	เงินงบประมาณ (ค้ำชง)					
1	แผนงานการให้บริการ	ครูฝึกสำรวจ	1 ชุด	บริษัทเชียวราคา	พ.ค.-59	มี.ย.-59	ส.ค.-59	0.5996		/			
2		โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ	2 Licenses	คดลงราคา	มี.ย.-59		มี.ย.-59		0.2900		/		
3	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	2 ชุด	ประกวดราคา	พ.ค.-59	พ.ค.-59	ก.ค.-59	2.0400		/			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ											
	ลายมือชื่อ..... (ผู้จัดทำ)												
	ชื่อ-สกุล (นายประวิทย์ ตรีโพธิ์)												
	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ												

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวกับที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย	เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ประกาศผลสอบ ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และ คาดการณ์สถานการณ์น้ำ	ดำเนินการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล : ระยะ 1 การติดตามพื้นที่ปลูกข้าวแบบอัตโนมัติ สำหรับพื้นที่ประเทศไทย	1 งาน	พิเศษ	10 มี.ม. 59	10 มี.ม. 59	5 ก.พ. 60	0.70	/			บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ลานมือชื่อ.....  (ผู้จัดทำ) ชื่อ-สกุล (นายประวิทย์ ศรีใหญ่) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ												
ลานมือชื่อ..... ชื่อ-สกุล (นายณรงค์รัชต์ อนุธรรม) ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ												

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		ไม่เบิกตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยวิธี ราคาประกวด ราคา (เช่น/ต่อ/ปี)	ประกาศผล ราคาประกวด ราคา (เช่น/ต่อ/ปี)	ลงนามในสัญญา (เงิน/ต่อ/ปี)	การส่งมอบ (เช่น/ เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (จำนวนบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (เช่น บาท)		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำ แห่งชาติ	ดำเนินการด้านออกแบบและปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูลน้ำและ ระบบสนับสนุนทั้งหมด	1 งาน	พิเศษ	29 เม.ย. 59	29 เม.ย. 59	26 มี.ค. 60	19.89	/		CLOUD ASSET OY (Limited Company) นายสุชาติ ภัคดี
2			1 งาน	ตกลงราคา	29 เม.ย. 59	29 เม.ย. 59	31 ต.ค. 59	0.22	/		นายสุพงษ์ ผู้เกียรติ ณ อุทยา
3			1 งาน	ตกลงราคา	29 เม.ย. 59	29 เม.ย. 59	31 ต.ค. 59	0.08	/		บริษัท อิมเพอร์เน็ล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
4			1 งาน	ตกลงราคา	1 มิ.ย. 59	1 มิ.ย. 59	31 พ.ค. 60	0.19	/		
ลายมือชื่อ..... <i>Prasong</i> ..... (ผู้จัดทำ)											
ชื่อ-สกุล (นายประวิทย์ ศรีไพบูลย์) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ											